





1. Архитектурно – строительный раздел 11 
1.1  Характеристика объекта 12 
1.2. Исходные данные 12 
1.2.1. Характеристика здания 12 
1.3. Объемно-планировочное решение 13 
1.4. Конструктивные решения 14 
1.5. Наружная отделка 16 
1.6. Внутренняя отделка 17 
1.7. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 18 
1.8. Экспликация полов 19 
1.9. Ведомость отделки помещений 19 
1.10. Теплотехнический расчет стенового ограждения 19 
1.11. Технико-экономические показатели 22 
2. Расчетно-конструктивный раздел 23 
2.1. Расчет элементов каркаса здания  24 
   2.1.1. Конструктивное решение каркаса  24 
   2.1.2. Расчет и конструирование балки покрытия Б1 25 
   2.1.3. Расчет и конструирование балки покрытия Б2 33 
   2.1.4. Расчет и конструирование узлов сопряжения балок покрытия с 
колоннами 
40 
2.2. Проектирование фундаментов 45 
   2.2.1. Исходные данные для проектирования  45 






Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
7 
БР-08.03.01.00.01- 2017 ПЗ 





Н. контр. Григорьев С..В. 
Зав.каф. Деордиев С.В. 
 
Складское помещение по ул. 






   2.2.3. Проектирование забивных свай                         
   2.2.4. Проектирование буронабивных свай  52 
   2.2.5. Вариантное сравнение свайных фундаментов 55 
3. Технология строительного производства 58 
   3.1. Технологическая карта на монтаж металлического каркаса зда-
ния 
59 
   3.1.1. Область применения 59 
   3.1.2. Организация и технология выполнения работ 60 
   3.1.3. Подготовительные работы 61 
   3.1.4. Основные работы 64 
   3.1.5. Заключительные работы 68 
   3.1.6. Расчет объемов работ 68 
   3.1.7. Требования к качеству работ 68 
   3.1.8. Потребность в материально-технических ресурсах 71 
   3.1.9. Техника безопасности и охрана труда 75 
   3.1.10. Технико-экономические показатели 79 
4. Организация строительного производства 80 
4.1. Область применения строительного генерального плана 81 
4.2. Выбор монтажного крана и грузоподъемных механизмов, расчет и 
подбор установок производственного назначения 
82 
4.3. Привязка монтажного крана к зданию 84 
4.4. Определение зон действия монтажного крана 84 
4.5. Проектирование временных дорог и проездов 85 
4.6. Проектирование складского хозяйства  86 
4.7. Проектирование бытового городка 87 
4.8. Расчет потребности в электроэнергии на период строительства  90 
4.9. Расчет потребности в воде на период строительства 91 
4.10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 92 
4.11. Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 93 
9 
 
использованию природных ресурсов 
4.12. Обоснование принятой продолжительности строительства 94 
4.13. Технико-экономические показатели стройгенплана 95 
5. Экономика строительства 96 
5.1. Общие сведения по составлению сметной документации 97 
5.2. Анализ локального сметного расчета на монтаж металлического 
каркаса 
98 
5.3. Технико-экономические показатели проекта 100 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101 
Список использованных источников 105 


































Современный Красноярск - административный центр Красноярского 
края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр 
Восточной Сибири.  
Красноярский край является одним из наиболее индустриально разви-
тых регионов России (на долю нашего региона приходится  2,4% всего объе-
ма промышленной продукции, произведенной на территории России). Гло-
бальный финансово-экономический кризис Красноярский край прошел с от-
носительно меньшими потерями по сравнению с другими регионами страны, 
удалось избежать обвального сокращения производства и социальной напря-
женности.  
С начала 2011 года наблюдается стабильное повышение индекса про-
мышленного производства на территории Красноярского края. 
В то же время на фоне общего роста сохраняются проблемы устарев-
ших технологий, морального и физического старения значительной части 
оборудования промышленных предприятий, неразвитости и изношенности 
инфраструктуры.  
Для любого предприятия, которое функционирует в развитой экономи-
ческой среде, эффективно спроектированный складской комплекс является 
жизненно важным аспектом, который позволяет соединить места производ-
ства и потребления товаров, как во времени, так и в пространстве.  
Строительство склада материалов в г. Красноярске позволит обновить 
и увеличить инфраструктурные возможности города, что в свою очередь по-





































1.1 Характеристика объекта 
 
Проектом предусматривается строительство складского помещения 
нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33 
"л", строение 3.  
Разработка проекта выполнена на основании задания заказчика и зада-
ния на проектирование, утвержденного в установленном порядке и в соответ-
ствии с действующими нормами и правилами. 
 
1.2. Исходные данные 
 
Место строительства – г.Красноярск; 
Строительная климатическая зона – 1В;  
Зона влажности –3 (сухая);  
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 40 
о
С;  
Расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 21 
о
С;  
Продолжительность отопительного периода Ζnt.=234 сут; 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tnt= 
минус 7,1ºС; 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2




Нормативное значение ветрового давления  на 1м
2
  вертикальной по-
верхности -  38 кгс/м
2
 [6]; 
Нормативная глубина промерзания грунтов –2.68м; 
Относительная влажность воздуха – 75%; 
Сейсмичность площадки строительства –6 баллов. 
 
1.2.1. Характеристика здания 
Степень огнестойкости – III,  по СП 2.13130-2009; 
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Класс конструктивной пожарной опасности – СО, по СП 2.13130-
2009; 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0, по ФЗ 
РФ от 22 июля 2008г. №123-Ф3, таблица 22; 
Класс функциональной пожарной опасности -Ф 5.1, по СП 1.13130-
2009; 
Категории помещений - В3. 
В здании из каждого помещения склада на первом этаже предусмот-
рены эвакуационные выходы.  
Пределы огнестойкости здания по ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-
Ф3, таблица 21: 
    - колонн и других несущих элементов - R45; 
    - ненесущих стен - Е15. 
 
1.3. Объемно-планировочное решение 
Здание складского назначения одноэтажное. Имеет сложную форму в 
плане. Размеры в крайних осях –  24,0 х 60,0 м. Высота этажа до низа не-
сущих конструкций покрытия составляет 8 м. Отметка низа несущих кон-
струкций покрытия – 8 м. 
Конструктивная схема здания склада – каркасная. Несущие элементы 
- металлический каркас. За относительную отметку 0,000 принята отметка 
чистого пола склада, соответствующая абсолютной отметке 215,60 м. 
Вид строительства – капитальное строительство. 
Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 
решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию 
людей в случае пожара.  
В здании предусмотрены распашные ворота, для эвакуации людей из  
склада рядом с воротами запроектированы металлические двери (2 шт.) и 
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одна наружная дверь запроектирована около служебного помещения для 
персонала.  
По фасаду Г в осях 7-8 предусмотрена пожарная лестница (металли-
ческая стремянка) для попадания на кровлю.  
Въезд в здание осуществляется по пандусам (рампам) с уклоном 16%. 
Для удаления дыма из складских помещений створки открываемых 
проемов, предусмотренных для дымоудаления, оборудуются дистанцион-
ным и ручным устройством для открывания.  
Также объёмно-пространственные решения здания обеспечивают 
требуемое естественное освещение, санитарно-эпидемиологические и 
экологические требования по охране здоровья людей и окружающей при-
родной среды. 
Ограждающие стеновые конструкции из сэндвич-панелей  с негорю-
чей изоляцией   толщиной 120 мм по металлическому каркасу.  
Перегородки  выполнены гипсокартонными с негорючей изоляцией   
толщиной 100 мм. 
Фундамент  - свайный. 
Кровля – двухскатная из «сэндвич»-панелей послойной сборки (со-
став: нижний профлист, пароизоляция, минераловатный утеплитель тол-
щиной 200 мм, гидроизоляция, верхний профлист). 
Вокруг здания асфальтобетонная отмостка шириной 1000мм, толщи-
ной 150мм с уклоном от здания i =0.03. 
 
1.4. Конструктивные решения 
 
Проектом предусматривается строительство склада, расположенного по 
адресу: в г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33 «Л», строение 3. 
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Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 
решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию лю-
дей в случае пожара.  
Также объёмно-планировочные решения обеспечивают требуемое есте-
ственное освещение, санитарно-эпидемиологические и экологические требо-
вания по охране здоровья людей и окружающей природной среды. 
Здание склада неотапливаемое. 
Здание отдельно стоящее, одноэтажное. Имеет сложное прямоугольное 
очертание в плане. Размеры в крайних осях –  60,0х24,0 м. Отметка низа не-
сущих конструкций 8,0 м. Здание четырехпролетное в осях А-Г: 18+18+18+6 
м и трехпролетное по оси Д. Шаг поперечных рам 6 м. Скат кровли достига-
ется за счет изменения высоты поперечных рам. 
Конструктивная схема здания – каркасная. Основные несущие элементы 
здания – металлические колонны и балки покрытия пролетом 6, 9 и 18 м с 
шагом 6 м.  
Жесткость здания в продольном и поперечном направлениях обеспечи-
вается совместной работой колонн, жестких дисков перекрытий и горизон-
тальных и вертикальных связей. 
Лестница наружная эвакуационная, пожарная – металлическая стремян-
ка по серии  1.450.3-7.94.2. 
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка +215,6, 
соответствующая уровню пола 1-го этажа. 
Фундаменты под колонны сваи глубокого заложения по Серии 1.011-10 
вып.1. Ростверки монолитные железобетонные. 
Наружные стены – из стены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм. 
Внутренние гипсокартонные перегородки толщиной 100 мм на металли-
ческом каркасе. 
Колонны каркаса здания – двутавр 40 К1 и 30К1. 
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Балки покрытия каркаса здания – двутавр 45Б2 и составного сечения из 
листовой стали высотой 930 мм. 
Ограждающие конструкции покрытия здания выполнены послойной 
сборкой типа «сэндвич» по  металлическим прогонам. 
Кровля – двухскатная из «сэндвич»-панелей послойной сборки (состав: 
нижний профлист, пароизоляция, минераловатный утеплитель толщиной 200 
мм, гидроизоляция, верхний профлист), с наружним водостоком. 
Жесткость и пространственная неизменяемость каркаса здания обеспе-
чивается жестким узлом опирания колон на монолитные ростверки, гибкими 
связями и диском покрытия. 
 
1.5. Наружная отделка 
 
Архитектурная выразительность здания достигается применением в от-
делке фасадов современных материалов, а также цветовым решением фаса-
дов. 
1) Наружная отделка фасадов: 
- стены – «сэндвич»-панели полной заводской готовности по ТУ 5284-
371-39124899-2008, толщиной 120мм, окрашенные в заводских условиях цвет 
RAL 9003 и 7001; 
- кровля – двухскатная из «сэндвич»-панелей послойной сборки (состав: 
нижний профлист, пароизоляция, минераловатный утеплитель толщиной 200 
мм, гидроизоляция, верхний профлист). 
Площадь облицовки стен – 1452,4 м², кровли – 505 м². 
Ворота и двери - окрасить в заводских условиях, цвет RAL 7001.  




Заполнение световых проемов по ГОСТ 24866-99: в складе ленточное 
остекление с 2-камерным стеклопакетом высотой 1200 мм; в помещении для 
персонала окно 700х700 мм.   
 
1.6. Внутренняя отделка 
 
Наружные стены здания - трехслойные панели  типа "сэндвич"  
δ=120мм, окрашены в заводских условиях. 
Внутренние перегородки - сборные, гипсокартонные по металлическому 
каркасу комплектной системы "KNAUF", δ=100мм. 
Проектом предусмотрена отделка: 
Стены: служебное помещение для персонала – затирка и окраска свет-
лых тонов TIKKURILA;  
Потолки:  служебное помещение для персонала – затирка и окраска 
светлых тонов TIKKURILA;  
Полы: 
-       склад - бетонные, армированные. 
- служебное помещение для персонала – керамогранитные. 
Двери и ворота 
Внутренние:  
- деревянные по ГОСТ 6629-88 (служебное помещение для персонала). 
Наружные:  
- из ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2002 глухие. 
Ворота распашные утепленные 4200*4200мм. 
Окна  
- окна  из ПВХ-профиля по 24866-99. 
Объемно-планировочные решения здания предусматривают естествен-
ное освещение помещений с постоянным пребыванием людей через конст-
руктивные световые проемы. 
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Служебное помещение для персонала и склад разделяются гипсокартон-
ными перегородками с индексом изоляции воздушного шума  Rw = 50 дБ, что 
больше нормативного значения индекса изоляции воздушного шума для дан-
ных помещений. Конструкции соответствуют комфортным условиям и не 
требуют дополнительной звукоизоляции. 
Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить на отметке  -0.030. Все 
конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 
раза.  
Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 
1000мм, толщиной 150мм с уклоном от здания i =0.03. 
 
1.7. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 
 









1.8. Экспликация полов 
 
Таблица 1.2 – Экспликация полов 
 
1.9. Ведомость отделки помещений 
 





1.10. Теплотехнический расчет стенового ограждения  
 
Исходные данные приведены согласно СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология»: 
- температура наиболее холодной пятидневки, tп = -40 
о
С; 
- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 234 сут; 
- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = -7,1 
о
С; 
- климатическая зона – 1В; 





На рисунке 1.1 приведено конструктивное решение стенового огражде-
ния. 
 
Рисунок 1.1 – Конструктивное решение стенового ограждения 
 
В таблице 1.4 приведены теплотехнические показатели стенового огра-
ждения. 
Таблица 1.4 - Теплотехнические показатели материалов 
№ 
слоя 











1 Стальной лист  0,0008 7850 70 
2 Минеральная вата Х 175 0,045 
3 Стальной лист 0,0008 7850 70 
 
Определение приведенного сопротивления теплопередаче.  




C ⁄ Вт, ограждающих 
конструкций следует  принимать не менее  нормируемых значений  Rreq, оп-
ределяемых по  табл. 4,  СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий», в за-
висимости от   градусo-суток  отопительного  периода  для района строитель-
ства   г. Красноярск: 
( ) ( )( )int 21 7,1 234 6341d ht htD t t z= − = − − ⋅ = 0С·сут., 
где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, при-
нимаемая по табл. 4 ГОСТ 30494;tht, zht - средняя температура наружного воз-
духа, -7,1°С и продолжительность отопительного периода, 234 сут., прини-
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маемые по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [13] для периода 
со средней суточной температурой наружного воздуха минус 8°С. 
 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 
формуле:  
bDaR dreq +×=  
Для стен 




C ⁄ Вт 




C ⁄ Вт, многослойной ограждаю-
щей конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 
seksi RRRR ++=0 , 
где Rsi=1/αint, αint– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 




С), принимаемый по таблице 7 СНиП 
23-02-2003;Rse=1/αext, αext– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 





нимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004: 23 – для наружных стен.Rk – терми-





но расположенными однородными слоями: 
1 2 3 4kR R R R R= + + + , 









δ=  – термическое 
сопротивление i-го слоя, здесь δi и λi – толщина и расчетный коэффициент 
теплопроводности материала слоя, Вт/(м·
0
С), принимаемый по приложению 
Д СП 23-101-2004. 








































Принимаем толщину стеновой сэндвич-панели с минераловатным утеп-
лителем 120 мм. 
 
1.11. Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели объекта: 
− Общая площадь здания - 1436,23 м2. 
− Площадь застройки - 1661,16 м2. 
− Строительный объем - 13676,5 м3. 
− Площадь  участка - 9659,05 м2. 













































2. Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1. Расчет элементов каркаса здания 
 
 
2.1.1. Конструктивное решение каркаса 
 
Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас образован попереч-
ными рамами, состоящими из колонн и балок покрытия. Поперечные рамы 
каркаса расположены вдоль здания. Шаг поперечных рам – 6 м. Здание в 
осях А-Г – четырехпролетное: 18+18+18+6 м; по оси Д – трехпролетное – 
18+18+18 м. Отметка низа несущих конструкций покрытия – 8,0 м. Уклон 
кровли достигается путем выполнения поперечных рам различной высоты: 
по осям А и Д – 8,0 м; по осям Б и Г – 8,585 м и по оси В – 9,185 м. 
Шаг колонн 6 м.  Колонны выполнены из прокатного двутаврового се-
чения. Привязка наружных и внутренних колонн к продольным и попереч-
ным разбивочным осям – центральная. 
Балки покрытия опираются на колонны (крепление осуществляется сбо-
ку). Сечения балок – двутавровое: пролетом 6 м – из прокатного двутавра; 
пролетом 9 и 18 м - составное из листовой стали. Шаг балок 6 м. При этом 
балки пролетом 18 м изготавливаются из 2-х балок пролетами по 9 м. 
На балки покрытия опираются прогоны с шагом 3 м. Сечение прогонов 
из прокатного швеллера. Устойчивость прогонов обеспечивается тем, что по 
ним укладывается профилированный настил Н60-845-0,9 (несущий элемент 
кровли). 
Жесткость здания в продольном и поперечном направлениях обеспечи-
вается совместной работой колонн, жесткого диска покрытия и горизонталь-
ных и вертикальных связей. 
Связи между колоннами предусмотрены в осях А-Б по каждому ряду ко-
лонн. 
В здании предусмотрены торцевые фахверковые стойки для крепления 




2.1.2. Расчет и конструирование балки покрытия Б1 
 
Балка покрытия Б1 пролетом 18 м расположена в осях 1-2. Балка состоит 
из двух отправочных элементов пролетом по 9 м, что учтено в графической 
части. Шаг балок 6 м. 
Расчетная схема – однопролетная шарнирно-опертая балка, загружена 
равномерно-распределенной нагрузкой. Из плоскости балка раскреплена в 
шести точках прогонами. 
Сбор нагрузок 
На балку покрытия действуют постоянные нагрузки от собственного ве-
са элементов покрытия и временная снеговая нагрузка. 
В таблице 2.1 приведен сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия. 



















0,11 1,05 0,12 








0,35 1,3 0,46 
Гидроизоляция 0,02 1,3 0,026 
Профнастил  
Н60-845-0,9 
0,11 1,05 0,12 
Вес металличе-
ских конструкций 
0,54 1,05 0,57 





1,2 1,4 1,8 
Шаг поперечных рам 6 м. Тогда равномерно-распределенная нагрузка на 
покрытие с грузовой площадью 6,0 м: 
- постоянная: 1,34 х 6,0 = 8,04 кН/м; 
- временная: 1,8 х 6,0 = 10,8 кН/м. 
Расчет балки покрытия Б1 выполним с использованием программы 
«Кристалл» программного комплекса SCAD Office. 
Результаты расчеты (отчет по расчету в программе) представлены ниже. 
Балки 
 





Коэффициент надежности по ответственности 0,9 

































Загружение 1 - постоянное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 18 м 
  0,804 Т/м 
 
 
Загружение 1 - постоянное 



























Загружение 2 - снеговое 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 18 м 
  1,08 Т/м 
 
 
Загружение 2 - снеговое 











Mmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 
 
Mmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-










Qmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
 
Qmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 
 
-63,887 кН






Mmax по значениям нормативных нагрузок 
 
Максимальный изгибающий момент 
 
Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 
 
Mmin по значениям нормативных нагрузок 
Мини-
мальный изгибающий момент 
 
Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 
 
Qmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий макси-













Qmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-




 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
 кН кН 
по критерию Mmax 63,887 -63,887 
по критерию Mmin 63,887 -63,887 
по критерию Qmax 149,705 -63,887 




Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использования 
п.15.1.19 Прочность поясного шва 0,045 
п.9.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,176 
п.9.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,665 
п.9.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 
0,665 
п.9.5.14 Местная устойчивость поясного свеса 0,536 
 
 
Коэффициент использования 0,665 - Прочность при действии изгибающего момента 
 
 
Максимальный прогиб - 0,034 м 














2.1.3. Расчет и конструирование балки покрытия Б2 
 
Балка покрытия Б2 пролетом 6 м расположена в осях 1-2 по оси Б. Шаг 
балок 6 м. 
Расчетная схема– однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная 
равномерно-распределенной нагрузкой. Из плоскости балка раскреплена в 
одной точке прогонами. 
Сбор нагрузок для балки принимаем по таблице 2.1. 
Равномерно-распределенная нагрузка на покрытие с грузовой площадью 
6,0 м: 
- постоянная: 1,34 х 6,0 = 8,04 кН/м; 
- временная: 1,8 х 6,0 = 10,8 кН/м. 
Расчет балки покрытия Б2 выполним с использованием программы 
«Кристалл» программного комплекса SCAD Office. 
Результаты расчеты (отчет по расчету в программе) представлены ниже. 
Балки 
 





Коэффициент надежности по ответственности 0,9 















Профиль: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83  45Б2 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 6 м 
  0,804 Т/м 
 
 
Загружение 1 - постоянное 






























 Тип нагрузки Величина 
 длина = 6 м 
  1,08 Т/м 
 
 
Загружение 2 - снеговое 











Mmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 
 
Mmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-










Qmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
 
Qmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 
 
-21,296 кН






Mmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 
 
Mmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-










Qmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
 
Qmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-




 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
 кН кН 
по критерию Mmax 21,296 -21,296 
по критерию Mmin 21,296 -21,296 
по критерию Qmax 49,902 -21,296 














Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использования 
п.9.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,139 
п.9.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,322 









Максимальный прогиб - 0,004 м 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.3.1.1 от 16.10.2009 
 
 
2.1.4. Расчет и конструирование узлов сопряжения балок покрытия 
с колоннами 
 
Расчет узлов сопряжений балок с колонной выполним с использованием 
программы «Комета» программного комплекса SCAD Office.  
Значения усилий, возникающих в узлах, принимаем по отчетам про-
граммы «Кристалл». 
Результаты расчета (отчет программы) узла сопряжения балки Б1 с ко-
лонной приведен ниже. 
 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
Коэффициент условий работы колонны 1 
Коэффициент условий работы ригелей 1 















br = 90 мм 
tr = 8 мм 
 
 
Положение ригеля - верхнее 

























































Болты ∅1 M16 класса 4.6 
 
Болты ∅2 M18 класса 4.6 
 
Z = 30 мм 
C = 86 мм 
bs = 320 мм 
ts = 20 мм 
S = 155 мм 
bc = 70 мм 
hc = 80 мм 
ho = 100 мм 
to = 10 мм 
C1 = 90 мм 
C2 = 60 мм 




 Ригель 1 Верх колонны Низ колонны 
  N M Q N My Qz N My Qz 
 Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 




Ригель 1 Верх колонны Низ колонны 
N M Q N My Qz N My Qz 
Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
0 0 14,97 158,9 -2,9 -1,29 0 0 0 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.12, (28) Прочность стенки колонны по нормальным на-
пряжениям 
0,384 
п.5.12, (29) Прочность стенки колонны по касательным на-
пряжениям 
0,017 
п.5.14*, (33) Прочность стенки колонны по приведенным 
напряжениям 
0,334 
п.7.4, (74), п.7.6*, (79), 
п.7.2*, (72-73) 
Местная устойчивость стенки колонны 0,019 
 Прочность плиты опорного столика из условия 
смятия торцевой поверхности (ригель 1). 
0,006 
п.5.12, (28) Прочность плиты опорного столика при изгибе 
(ригель 1) 
0,83 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления опорного столика к полке 
колонны (ригель 1) 
0,249 
 
Коэффициент использования 0,83 - Прочность плиты опорного столика при изгибе (ригель 
1) 
Отчет сформирован программой КОМЕТА, версия: 11.3.1.1 от 16.10.2009 
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Результаты расчета (отчет программы) узла сопряжения балки Б2 с ко-
лонной приведен ниже. 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
Коэффициент условий работы колонны 1 
Коэффициент условий работы ригелей 1 













br = 90 мм 
tr = 8 мм 
 
 
Положение ригеля - верхнее 




















































Болты ∅1 M16 класса 4.6 
 
Болты ∅2 M16 класса 4.6 
 
Z = 30 мм 
C = 74 мм 
bs = 200 мм 
ts = 10 мм 
S = 95 мм 
bc = 70 мм 
hc = 80 мм 
ho = 100 мм 
to = 10 мм 
C1 = 90 мм 
C2 = 60 мм 




 Ригель 1 Верх колонны Низ колонны 
  N M Q N My Qz N My Qz 
 Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 





Ригель 1 Верх колонны Низ колонны 
N M Q N My Qz N My Qz 
Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
0 0 4,99 158,9 -2,9 -1,29 0 0 0 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.12, (28) Прочность стенки колонны по нормальным на-
пряжениям 
0,384 
п.5.12, (29) Прочность стенки колонны по касательным на-
пряжениям 
0,017 
п.5.14*, (33) Прочность стенки колонны по приведенным 
напряжениям 
0,334 
п.7.4, (74), п.7.6*, (79), 
п.7.2*, (72-73) 
Местная устойчивость стенки колонны 0,019 
 Прочность плиты опорного столика из условия 
смятия торцевой поверхности (ригель 1). 
0,003 
п.5.12, (28) Прочность плиты опорного столика при изгибе 
(ригель 1) 
0,976 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления опорного столика к полке 
колонны (ригель 1) 
0,12 
 
Коэффициент использования 0,976 - Прочность плиты опорного столика при изгибе (ригель 




2.2. Проектирование фундаментов 
 
2.2.1. Исходные данные для проектирования 
 
Для установления инженерно-геологического строения на площад-
ке, определения гидрогеологических условий и отбора образцов выполне-
ны разведочные  работы  с помощью бурения скважин.  
Работы проводились с соблюдением требований ГОСТ 12071-84,  
СП 11-105-97; Бурение выполнялось механическим колонковым способом 
«всухую», укороченными рейсами, диаметром 168 мм, самоходной буро-
вой установкой ПБУ-2-127 на базе Урал 4320. Отбор образцов выполнялся 
раздвижным пробоотборником методом задавливания.  
При проходке скважин велась геологическая документация с под-
робным описанием встреченных разновидностей грунтов и включений, а 
также выполнялось наблюдение за степенью обводненности и водонасы-
щенности грунтов подземными водами. Отбирались пробы грунта нару-
шенного и ненарушенного сложения. 
Физико-механические свойства грунтов определялись лаборатор-
ными испытаниями отобранных проб грунта. 
ИГЭ-1  насыпной суглинок серо-коричневого цвета, твердый, с 
примесью дресвы, щебня, гравия и строительного мусора. Насыпные 
грунты залегают в верхней части разреза в виде слоя мощностью 1,4-1,5м, 
с поверхности покрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,1м. 
Слой отсыпан сухим способом, слежавшийся.  
Природная влажность грунта составляет 0,146 д.ед. 
ИГЭ-2 суглинок темно-коричневого цвета, твердый, карбонатизи-
рованный, просадочный. Мощность 0,9-1,0 м. 
Природная влажность грунта составляет 0,195 д.ед. 
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ИГЭ-3 супесь светло-коричневого цвета, твердая, карбонатизиро-
ванная, просадочная. Грунты распространены в виде слоя залегающего до 
глубины 5,2-5,5м. 
Природная влажность грунта составляет 0,152 д.ед. 
ИГЭ-4 суглинок коричневого цвета, твердый, непросадочный. 
Грунты распространены в виде слоя залегающего до глубины 10,6-11,0 м. 
Природная влажность грунта составляет 0,215 д.ед. 
ИГЭ-5 суглинок буровато-красного цвета, твердый, с прослойками 
песков голубовато-серого цвета, мощностью 5-25 см и с прослойками суг-
линков с включением дресвы. Продукт выветривания алевроитов с про-
слойками мергеля и песчаников. Грунты залегают в основании разреза с 
глубины 10,6-11,0 м. 
Природная влажность грунта составляет 0,112 д.ед. 
Коррозийная активность грунтов по отношению к бетону  неагрес-
сивная, к железу средняя, по отношению к свинцовой оболочке кабеля 
высокая и алюминиевой оболочке кабеля средняя.   
Просадочные грунты распространены на всей площадке изыска-
ний, залегают под насыпными грунтами до глубины 7,8-7,9 м. При давле-
нии Р=0,3МПа и относительной просадочности грунтов равной 0,010-
0,026, просадочность грунтов от собственного веса не превышает 5 см. 
Минимальное значение начального просадочного давления составляет 
0,117 МПа. 
Просадочные грунты отрицательно влияют на условия эксплуата-
ции здания. При замачивании происходит снижение несущей способности 
грунтового основания и возможная дополнительная деформация (просад-
ка) от собственного веса или внешней нагрузки. 
Оценка грунтовых условий: 
- нормативная глубина промерзания грунтов  2,8 м; 
- просадочность грунтов I типа; 
- сейсмичность района 6 баллов;  
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- абсолютная отметка здания 0.000 принята 202,9; 
- подземные воды не встречены. 
В качестве фундаментов в таких грунтовых условиях в г. Красноярске 
принимают забивные и буронабивные сваи. 
Сбор нагрузок принимаем по проектной документации. На рисунке 2.1 
приведена схема приложения нагрузок на фундамент. 
 











2.2.2. Характеристики грунтов 
 
В таблице 2.2 приведены характеристики грунтов. 



























1,65 5,24  35 22 
Супесь твердая 
просадочная 









1,82 5,0  33 24 
 
 
2.2.3. Проектирование забивных свай 
 
Расчет свай ведем по СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». 
Используем в качестве несущего слоя для свай суглинок твердый с 
прослойками песка, залегающий на отметке - 191,46 (17,94 м). 
Отметка дна котлована – 200,9 (2 м). 
Глубина заложения ростверка – 201,15 (1,75 м). 
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Принимаем сваи стойки С120.30.-8 с сечением 300х300 мм с жёстким 
сопряжением ростверка, заделка головы сваи в ростверк равна  50мм  и  
250мм выпуски арматуры сваи. Сваи прорезают грунты до отметки 190,9. 
Расчетное сопротивление грунта основания 600 кПа 
На рисунке 2.2 приведен разрез для расчета сваи. 
 
Рисунок 2.2 – Разрез для расчета забивной сваи 
 
Согласно СНиП 2.02.03-85 несущую способность сваи-стойки следует 
определять по формуле: 
d cF RAγ= ,                                                                                                    
где yc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 
1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, прини-
маемый 20000 кПа; 
А – площадь опирания сваи на грунт. 
Fd=1×20000×0.09=1800 кН,                                                                     
Допустимая нагрузка согласно расчету составит: 
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≤ = = ,                                             
где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи;  
Fd – несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 
Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительст-
ва. И поэтому, ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю,  при-
нимая ее 600кН, что удовлетворяет расчетной нагрузке. 
Количество свай в кусте n определяют, приравнивая расчетную нагруз-
ку на сваю от здания к принятой допускаемой нагрузке на сваю: 
 =  	 − 0.09ср
= 1589600 − 0.09 ∙ 1,75 ∙ 20 = 3,2	сваи, 
где N1 – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка;  
0,09 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю от ростверка; 
dp – глубина заложения ростверка;  




Согласно СНиП 2.02.03-85 округляем полученное количество свай в 
большую сторону. Получаем n=4 сваи. 





Рисунок 2.3 – Фрагмент расположения свай под колонну каркаса 
 
Подбор сваебойного оборудования 
Принимаем для забивки свай  штанговый дизель-молот С-330А. 
Отношение массы ударной части молота к массе сваи m1/m2 должно 
быть не менее 1,5 (для сваи стойки). 








E A m m m
S
F F A m m m
η
η
⋅ ⋅ + ⋅ +
= ⋅
⋅ + ⋅ + +
,                                                             (20) 
Расчётный отказ сваи должен находиться в пределах 0,5см < Sа <1см. 
-энергия удара 22dE Дж=   
-полная масса молота m1=4,5 т; 
-масса сваи  m2=2.73 т; 
-масса наголовника m3=0,2т; 
-масса ударной части m4= 2,5т; 
- Fd=600 кН – несущая способность сваи-стойки; 
- А = 0,09м
2
 – площадь поперечного сечения сваи; 
- ή = коэффициент, принимаемый 1500кН/м2. 
22 1500 0,09 4,5 0, 2(2,73 0, 2)
0,005
600 (600 1500 0,09) 4,5 2,73 0, 2
аS м
⋅ ⋅ + +
= ⋅ =
⋅ + ⋅ + +




2.2.4. Проектирование буронабивных свай 
 
Согласно СП 50-102-2003 п. 9.5 при IL<0,4, IL следует принимать рав-
ным 0,4. 
На рисунке 2.4 приведен разрез для расчета буронабивной сваи. 
 
Рисунок 2.2 – Разрез для расчета буронабивной сваи 
 
Согласно СНиП 2.02.03-85 п. 2.2 (к сваям-стойкам надлежит относить 
сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме 
того, на малосжимаемые грунты), расчет буронабивных свай следует произ-
водить как висячих буровых свай (СНиП 2.02.03-85 п. 4.6). Проектируем сваи 
Ø 320 мм, длиной 11 м. 
( ) 1(1 6878,5 0, 08 1 0,8 459, 73)
918,06 ,
d C СR Cf i iF R A u f h
кН
γ γ γ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
=
∑
        
где γс – коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа 





γCR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, рав-
ный 1,0; 
u- периметр поперечного сечения сваи, м; 
γCf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи,  
равный 1,0; 
fi –расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в преде-
лах i-ого слоя грунта, кПа [30] 
hi –толщина i-ого слоя грунта, м. 
'
4 1 1 2 3 10.75 ( )
0, 75 * 0, 22 * (163*18,9 * 0, 08 260 * 0, 77 *18, 4 *11, 25) 6878,5 ,
R d h
кПа
α α γ α α γ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =
= + =
    
где α1=163; α2=260; α3=0,77; 
α4=0,22 – безразмерные коэффициенты определяемые по СНиП 2.02.03-85 
т.6 ; 
d – диаметр свай, м 
h – глубина заложения нижнего конца сваи, м 
А – площадь опирания сваи, м
2
; 
γCR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, рав-
ный 1,0; 
u- периметр поперечного сечения сваи, м; 
γCf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи,  
равный 0,7. 
Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется 
по формуле:  
3 5
0, 85 1 1 14500 0, 08 1 0, 000616 365000 1210, 8 ,
dm В В С В В В S S SF R A R A
кН
γ γ γ γ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =
               
где  γb3 – коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование 
в вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 




 γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние спо-
соба производства свайных работ,   принимаемый    0,8;  
Rb = 14500  - расчетное  сопротивление  бетона  сжатию, кПа 
Аb -  площадь   поперечного    сечения    сваи,  м2;  
 γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0;  
Rs – расчетное сопротивление  арматуры,  кПа;   
As –  площадь  поперечного  сечения  арматуры, м. 
Армируем сваи 4Ø14AIII и классе бетона В25. 
Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 
меньшего значения величины Fd . 
Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю равна: 
9 1 8 , 0 6








≤ = =                                          
где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи; 
Fd – несущая способность сваи, кН; 
 Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 
И поэтому, ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю,  
принимая ее 600кН, что удовлетворяет расчетной нагрузке. 
 
Определение количества свай 
Количество свай в кусте n определяют, приравнивая расчетную нагруз-
ку на сваю от здания к принятой допускаемой нагрузке на сваю: 
 =  	 − 0.09ср
= 1589600 − 0.09 ∙ 1,75 ∙ 20 = 3,2	сваи, 
где N1 – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка;  
0,09 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю от ростверка;  
dp – глубина заложения ростверка;  
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Согласно СНиП 2.02.03-85 округляем полученное количество свай в 
большую сторону. Получаем n=4 сваи. Схема расположения буронабивных 
свай аналогична забивным (см. рис. 2.3). 
 
2.2.5. Вариантное сравнение свайных фундаментов 
 
Сравнение вариантов свайных фундаментов в осях 3-Г производим по 
стоимости и трудоёмкости, предпочтение отдаём более экономичному фун-
даменту. Расчёт стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов сведён в 
таблицу 2.2. 
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свая 4 1,19 4,76 0,9 3,6 
4 6-22 Устройство м
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т 0,04 240 9,6   
ИТОГО 538,08 24,31 













м 48 63,79 3061,9   




























т 0,04 240 9,6   
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Итого: 4551,4 76,64 
 
Вывод: сравнив варианты видно, что стоимость фундамента из забив-
ных свай меньше стоимости фундамента из буронабивных свай, и затраты 
труда на устройство забивных свай  меньше  чем  буронабивных. 


















































3.1 Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 
здания 
3.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на производство работ по монтажу 
металлического каркаса на объекте "Складское помещение по ул. Шахтеров 
33 л г.Красноярск". 
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
Здание является пространственным сооружением, состоящим из ме-
таллических колонн, балок, прогонов и связей, включенных в пространст-
венную работу каркаса. 
Состоит из стального рамного  каркаса. Ширина здания 24м, длина 
60м (по крайним осям), шаг колон 6, 9 и 12м. 
Фундамент - свайные, из забивных железобетонных свай сечением 
300х300мм, ростверки монолитные железобетонные. 
Наружные стены – «сэндвич»-панели полной заводской готовности 
по ТУ 5284-371-39124899-2008, толщиной 120мм. 
Внутренние перегородки - сборные, гипсокартонные по металличе-
скому каркасу комплектной системы "KNAUF", толщиной100мм.  
Кровля – двухскатная из «сэндвич»-панелей послойной сборки (со-
став: нижний профлист, пароизоляция, минераловатный утеплитель тол-




3.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с со-
блюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 
проекта. 
Организация строительного производства должна обеспечивать целе-
направленность всех организационных, технических и технологических 
решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с 
необходимым качеством и установленные сроки. 
Строительно-монтажные работы следует выполнять подрядным спо-
собом. В подготовительный период обязательно выполнение мероприятий 
в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004. После выполнения работ 
подготовительного периода приступить к возведению здания. 
В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Заказчик" должен 
оформить и передать "Подрядчику" разрешение на начало производства 
строительно-монтажных работ. 
В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительного про-
изводства" основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций 
зданий служит акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 
монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 
нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте. 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных про-
ектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с про-
ектной организацией и заказчиком. 
Монтаж конструкций выполнять при помощи автомобильного крана 





3.1.3. Подготовительные работы 
 
До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 
подготовительные работы: 
- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площад-
ки под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для 
работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 
- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных се-
тей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 
Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 
производством работ; 
- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения; 
- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 
дорог, подъездных путей; 
- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных 
осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 
вертикальных отметок на временных реперах; 
- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заво-
дов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от 
складов к местам их установки; 
- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 
монтажа здания, прошедшие входной контроль; 
- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 
конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносятся ка-
рандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 
поверхности конструкций; 
- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные при-
способления, оснастку и инструменты. Места складирования оборудования, 
материалов  и места установки временных зданий и сооружений указаны на 
л.   ОС; 
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- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве 
работ.  
До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 
полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 
- устройство фундаментов под монтаж колонн; 
- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 
- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 
- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 
крана; 
- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 
Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух 
крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси 
здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, 
привязку конструкций. Оси здания на обноску переносят с помощью теодо-
лита. На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. 
Для этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания устанавли-
вают временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для вер-
тикальной разбивки вблизи от строящегося здания устраивают рабочий ре-
пер. Отметку такого репера определяют от ближайших реперов государст-
венной нивелирной сети. Чтобы упростить вычисление отметок, отсчеты вы-
сот ведут от условной нулевой отметки - уровня пола первого этажа. Зная аб-
солютную отметку рабочего репера, определяют абсолютную отметку уровня 
пола первого этажа. 
До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный гори-
зонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные рабо-
ты. 
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном 
для монтажа здания. 
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При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 
металлические конструкции необходимо оберегать от механических повреж-
дений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревян-
ные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креп-
лений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформирован-
ные конструкции следует выправить способом холодной или горячей правки. 
Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить 
их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из 
мягкого материала. 
При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций. 
Подготовка балок, прогонов к монтажу состоит из следующих опера-
ций: 
-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
-прикрепление планок для опирания последующих конструкций под-
лежащих монтажу; 
-прикрепления по концам балок (прогонов) покрытия двух оттяжек из 
пенькового каната, для удержания балок (прогонов) от раскачивания при 
подъеме. 
На центральном складе Подрядчика конструкции хранятся на откры-
тых, спланированных площадках с покрытием из щебня или песка 
(Н=5...10см) в штабелях с прокладками в том же положении, в каком они на-
ходились при перевозке. 
Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой стро-
го по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сто-
ронами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы выше-




Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не ме-
нее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м 
в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 
разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор ши-
риной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузоч-
но-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны быть 
обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 
До установки в проектное положение сборные конструкции должны 
быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить со-
стояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 
геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 
стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравни-
вают их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все 
металлоконструкции согласно технологической карты на окраску металличе-
ской поверхностей. 
 
3.1.4 Основные работы 
 
Последовательность выполнения работ 
− монтаж  колонн; 
− монтаж ригелей (балок покрытия); 
− монтаж связей, распорок; 
− монтаж прогонов по кровле. 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных про-
ектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с про-
ектной организацией и заказчиком. Во время производства работ на границах 
опасной зоны установить предупредительные знаки. 
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Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: 
- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 
- подготовка мест опирания балок; 
- установка, выверка и закрепление готовых балок покрытия на опор-
ных поверхностях. 
Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 
на опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо 
в уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 
центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 
захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 
приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 
направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. 
При этом два монтажника придерживают колонну, а два других 
обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с 
рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное 
положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. 
Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в 
этом случае не требуется. 
Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 
повреждения колпачками из газовых труб. 
Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 
вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 
первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 
после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 
колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 
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быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы 
не простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть 
установлены и закреплены согласно проекту, временное закрепление 
конструкции выполняют сварными и болтовыми соединениями. Сварные 
соединения металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 
Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 
осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны (рис. 3.1). 
После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 
балок и балок покрытия. По завершению монтажа колонн и их 
нивелирования определяют отметки этих плоскостей. Выполняют это 
следующим образом. На земле перед монтажом колонны с помощью рулетки 
от верха колонны или от консоли отмеряют целое число метров так, чтобы до 
пяты колонны оставалось не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят 
горизонтальную черту. После установки колонн нивелирование 
осуществляют по этому горизонту. 
 
 
Рисунок 3.1- Контроль установки колонны по вертикали 




Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих опера-
ций: 
-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
-прикрепление планок для опирания кровельных панелей; 
-прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового 
каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 
Для строповки балок применяют траверсы с полуавтоматическими за-
хватами, обеспечивающими дистанционнуюрасстроповку. Стропуют балки 
за две или четыре точки. Монтаж балок выполняет звено рабочих-
монтажников, к работе звена привлекают электросварщика. 
Подъем балки покрытия машинист крана начинает по команде 
звеньевого. При подъеме балки покрытия ее положение в пространстве 
регулируют, удерживая балку покрытия от раскачивания, с помощью 
канатов-оттяжек двое монтажников. После подъема в зону установки балку 
покрытия разворачивают при помощи расчалок поперек пролета два 
монтажника. На высоте около 0,6 м над местом опирания балку покрытия 
принимают двое других монтажников (находящиеся на монтажных 
площадках, прикрепленных к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, 
фиксирующие геометрические оси балкок покрытия, с рисками осей колонн в 
верхнем сечении и устанавливают в проектное положение. В поперечном 
направлении балку покрытия при необходимости смещают ломом без ее 
подъема, а для смещения балки покрытия в продольном направлении ее 
предварительно поднимают. После монтажа очередной балки покрытия 
монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее 
расстроповки. 
В зданиях без крана, монтаж прогонов, фахверковых конструкций 
выполняется сразу после монтажа балок покрытия. Прогоны необходимо 
ставить полностью или частично сразу после монтажа балок покрытия, так 
как поднятая балка покрытия должна быть быстро закреплена к ранее 
смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал 
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монтажный кран. Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, 
прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем 
растаскивают вручную по скату балок покрытия. 
Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, 
затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 
остальные конструкции фахверка согласно проекту. 
 
3.1.5  Заключительные работы 
 
После завершения основных работ очистить строительную площадку 
от строительного мусора., снять ограждения и предупредительные знаки 
опасных зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку 
и инструменты. 
 Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию 
на выполненные работы. 
 
3.1.6 Расчет объемов работ 
 
Технологическая карта разработана на комплекс работ по  устройству 
металлического каркаса здания. 
Объемы работ по устройству данных конструкций представлены в таб-
лице "Материалы и изделия" в графической части раздела ТСП. 
 
3.1.7 Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполня-
ют в соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
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- ГОСТ 26433.2-94 "Правила выполнения измерений параметров зданий 
и сооружений". 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их вы-
полнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операци-
онный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества 
выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными служ-
бами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необхо-
димую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя 
производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего мон-
тажные работы. 
Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отве-
чать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руково-
дством мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля 
качества монтажа конструкций. 
По окончании монтажа конструкций производится приемочный кон-
троль выполненных работ, при котором проверяющим представляется сле-
дующая документация: 
- деталировочные чертежи конструкций; 
- журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
- документы о контроле качества сварных соединений; 
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На объекте строительства ведутся следующие журналы: 
- Общий журнал работ; 
- Журнал авторского надзора проектной организации; 
- Журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
- Журнал геодезических работ; 
- Журнал сварочных работ; 
 - Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
3.1.8 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснаст-
ки, инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологи-
ческая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны 
быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией вы-
полняемых работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, 
и инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Перечень основного необходимого оборудования, машин, ме-
ханизмов, и инструментов для производства монтажных работ 
№№ 
Наименование строительных 






1 2 3 4 5 
1 Экскаватор  ЭО-3322А 1 
Разработка котлованов, 
траншей, погрузка грунта 
2 Бульдозер  ДЗ-42 1 
Планировка и обратная 
засыпка 




ЛКО-1 2 Разработка грунта 
 
Копровое оборудование; ди-
зельный молот С-330 на базе 




5 Автомобильный кран  КС55713-1В 1 
Строительно-монтажные 
работы 






 Автобетононасос  СБ-126Б 1 Подача бетонной смеси 
 
Автобетоносмеситель  581450 (СБ-
239) 
2 
Подача бетонной смеси 
 




11 Вибратор глубинный 





12 Виброрейка плавающая  TORNADO 2 
Уплотнение бетонной сме-
си в стяжках 
13 Машина ручная сверлильная ИЭ 1025Б 2 Сверление отверстий 




Подача и расстилание рас-
твора на стене 
15 




1 Строповка  
 








25573-82   
1 Строповка 
 




Звенья стропов  ВК-
5,0ХЛ/1600 
1 Строповка 
16 Тара для раствора  ТР-0,25 2  
17 
Комплект инструментов и 
приспособлений сварщика 
 2 Сварочные работы 
18 Электросварочный аппарат  
ТС-500 
 







21 Тележка транспортная  2 Перевозка материалов 




Установка хранения и выдачи 
раствора  
У-342 1 
Хранение и выдача рас-
твора 
 Автомобиль с крытым верхом  МАЗ-555 1 Перевозка материала 
 
Компрессорная станция  ЗИФ-ПВ-
8/0,7 
1  
 Поливомоечная машина  МД-433-03 1 Мойка колес 




Грузовая автомашина  КАМАЗ-
5320 
1 Перевозка материала 
 Автовышка  ТВ-5М 1 Монтах стеновых панелей 
 
Для производства монтажных работ требуется подобрать кран для зда-
ния высотой монтажа 10,115 м с размерами в осях 24,00 х 60,00 м. 
Наиболее тяжелый элемент – металлическая колонна К1 (Мэ =1,08 т). 
Для строповки элемента используется 2СК-5,0/2000 (36 КГ) и клеще-
вым захватом с дистанционным управлением расстроповкой KЗ-3.2 
(m=0,0048 т, hГ = 2  м).  
Элемент с наиболее высокой точкой монтажа  - металлическая балка 
Б1, h=0,93 м. (Строп 4СК1-0,8/2000). 
Определяем монтажные характеристики: 
1. Монтажная масса: 
Мм = Мэ + Мг= 1,08+0,036=1,116 т 
2. Высота подъема крюка: 
Нк=h0+hз+hэ+hг=10,115+0,5+0,93+4=15,55 м, 
где: ℎ! – максимальная высотная отметка здания = 10,115 м; 
ℎЗ – запас по высоте = 0,5 м; 
ℎЭ – высота элемента в монтажном положении = 0,93 м; 
ℎГ – высота грузозахватного устройства = 4 м. 




с 55,17255,15 =+=+=  
3.Вылет крюка 





Рисунок 3.2 - Подбор стрелового крана графическим методом 
 
Замеряем в масштабе длины линий: АР; AТ и LК. 
Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 18,95 м; 
вылет крюка L= 20,57 м и длину стрелы Lc = 20,2  м.  
Подбираем по каталогам самоходный стреловой кран на автомобиль-
ном ходу: КС-55713-1В "Галичанин" на шасси КамАЗ-65115-23 со следую-
щими рабочими параметрами: длина основной стрелы – 28 м; высота подъе-





Рисунок 3.3-  Грузовысотные харатеристики автомобильного крана КС-
55713-1В "Галичанин" на шасси КамАЗ-65115-23 
 
3.1.9 Техника безопасности и охрана труда 
 
Необходимо руководствоваться: СНиП 12-03-2001* "Безопасность тру-
да в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ТИ РО-
055-2003 "Верхолазные работы", СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проек-
тах производства работ", СП 12-133-2000, СП 12-135-2003, МДС 12-11.2002, 
ССБТ (система стандартов безопасности труда), нормативными актами дру-
гих организаций, требования которых не противоречат вышеназванным нор-
мативным документам в строительстве. 
Общие требования 
К монтажу металлоконструкций допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинскую комиссию с правом допуска на высоте. 
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При поступлении на работу необходимо пройти вводный инструктаж у 
инженера по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повтор-
ный, внеплановый. Текущий инструктаж проводит непосредственный руко-
водитель работ. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на 
работу независимо от их образования, стажа работы по данной специально-
сти или должности. 
Работник, получивший инструктаж и показавший  неудовлетворитель-
ные знания, к работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж. 
При проведении всех видов инструктажа делается запись в журнале регист-
рации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструкти-
руемого и инструктирующего.  
Каждый работающий обязан соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка. При любом недомогании ставить в известность непосредст-
венного руководителя работ, не допускать распития спиртных напитков на 
рабочем месте, как во время работы, так и после работы. Курить следует в 
специально отведенном месте. 
В случае травмы, независимо от того, произошла потеря трудоспособ-
ности или нет, необходимо ставить в известность своего непосредственного 
руководителя. Все травмы, происшедшие на производстве подлежат рассле-
дованию в течении 3-х суток. 
В случае получения травмы на производстве необходимо оказать пер-
вую до врачебную помощь пострадавшему или себе.  Одновременно с оказа-
нием помощи вызвать скорую помощь. 
На основании Федерального закона "Об основах охраны труда в РФ" от 
23.06.99г. каждый работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения 
работ, инструктажи по охране труда; 
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- немедленно извещать своего непосредственного руководителя  о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-
ном случае, происшедшем на производстве  или об ухудшении состояния 
здоровья; 
- выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и 
на которую имеется допуск установленной формы. 
На начало производства работ 
Надеть спецодежду и необходимые  защитные средства. 
Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 
убедиться в надежной установке монтажного крана. 
Подготовить к работе монтажный инструмент. 
Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлени-
ях (обрыв прядей, троса, изгиб, поломка  траверс, контейнеров), монтажном 
инструменте или ограждениях, доложить об этом мастеру и приступить к ра-
боте только с разрешения мастера. 
Проверить  достаточность освещения рабочего места. 
Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 
рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 
проводов, доложить об этом мастеру. 
При  одновременном ведении работ на разных уровнях по одной верти-
кали должен   быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом 
уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предме-
тов или инструмента. 
Производство работ 
При работе на высоте каждый монтажник должен иметь монтажный 
пояс и крепиться им к местам, указанным производителем работ. Монтажный 
пояс должен быть испытан и иметь бирку. 
Для защиты головы от падающих предметов каждый рабочий монтаж-
ник должен надевать защитную каску.  При работе на высоте иметь при себе 
монтажную сумку для инструмента и материалов ( ключей, болтов, гаек). 
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Монтажнику запрещается оставлять на металлоконструкциях незакре-
пленные предметы, а также инструмент. 
Каждый монтажник должен пользоваться только исправным и соответ-
ствующим выполняемой работе инструментом. Пользоваться случайными 
предметами вместо инструмента запрещается. 
Работа на высоте с подмостей, инвентарных лестниц разрешается толь-
ко после проверки их качества производителем работ или комиссией. 
К работе на грузоподъемных механизмах с электрическим управлени-
ем, к электросварочным и газорезным работам, а также к работе на ручных 
инструментах с электрическим и пневматическим приводом допускаются ли-
ца, прошедшие обучение и имеющие удостоверение. 
При работе вблизи токоведущих проводников, рубильников, пусковой 
аппаратуры и т.д., они должны быть обесточены или же приняты другие ме-
ры по недопущению поражения эл.током работающих. Работа в таких местах 
должна производиться только под руководством производителя работ. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться только под 
руководством производителя работ. 
Перед подъемом элементов металлоконструкции, необходимо сначала 
определить их  вес, наметить места строповки и подобрать строп согласно 
весу поднимаемого груза. Строп должен быть испытан и  иметь бирку. 
Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над 
рабочими местами запрещено. 
Запрещается подтягивать изделия пред подъемом или опусканием. 
Запрещается кранами поднимать  заваленный, примерзший, забетони-
рованный груз, а также брать груз на оттяжку. 
При подъеме изделия находиться на расстоянии не ближе 1 м  от него. 
Не оставлять на весу поднятые изделия. 
Запрещается  поднимать или передвигать установленные изделия после 
отцепки стропов. 
Перемещение краном людей запрещено. 
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Сборку и подъем конструкции длиной более 6 м и весом более 3т, тре-
бующих особой  осторожности при их перемещении и установке, надлежит 
производить под непосредственным руководством мастера. 
Каждый монтажник должен знать и соблюдать нормы переноски тяже-
стей. Баллоны со сжатым газом переносятся только вдвоем. 
Смонтированные металлоконструкции и оборудование должны быть 
надежно закреплены монтажными болтами, заклепками и расчалками. 
При складировании материалов и изделий нужно соблюдать все прави-
ла техники безопасности. Разбрасывание по объекту и беспорядочное скла-
дирование не разрешается. 
 
3.1.10 Технико-экономические показатели 
 
 Технико-экономические показатели техкарты на металлокаркас: 
-  объем работ - 71,68 т; 
-затраты труда  - 488,33 чел.-см; 
-  выработка на 1 рабочего в смену - 0,14 т; 
- продолжительность  выполнения работ -36 дней; 
- заработная плата в ценах 1984г. - 3230-41 руб-коп 




















































4.1 Область применения строительного генерального плана 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на  устройство 
надземной части здания "Складского помещения по ул. Шахтеров 33 л 
г.Красноярск". 
При разработке раздела организации строительства использованы: 
− СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004; 
−  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве зданий и сооружений», 
− СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2003 «Безопасность труда в 
строительстве» (ч.1,2), 
− ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Феде-
рации», 
Здание является пространственным сооружением, состоящим из метал-
лических колонн, балок, прогонов и связей, включенных в пространственную 
работу каркаса. 
Состоит из стального рамного  каркаса. Ширина здания 24м, длина 60м 
(по крайним осям), шаг колон 6, 9 и 12м. 
Фундамент - свайные, из забивных железобетонных свай сечением 
300х300мм, ростверки монолитные железобетонные. 
Наружные стены – «сэндвич»-панели полной заводской готовности по 
ТУ 5284-371-39124899-2008, толщиной 120мм. 
Внутренние перегородки - сборные, гипсокартонные по металлическому 
каркасу комплектной системы "KNAUF", толщиной100мм.  
Кровля – двухскатная из «сэндвич»-панелей послойной сборки (состав: 
нижний профлист, пароизоляция, минераловатный утеплитель толщиной 200 




Технико-экономические показатели объекта: 
− Общая площадь здания - 1436,23 м2. 
− Площадь застройки - 1661,16 м2. 
− Строительный объем - 13676,5 м3. 
− Площадь  участка - 9659,05 м2. 
− Этажность здания - один этаж. 
 
4.2 Выбор монтажного крана и грузоподъемных механизмов, расчет 
и подбор установок производственного назначения 
 
Потребность в строительных машинах и механизмах  определяется исхо-
дя из максимальных весов строительных конструкций и приведена в таблице 
4.1. 
Таблица 4.1 - Потребность в строительных машинах и механизмах 
№№ 
Наименование строительных 






1 2 3 4 5 
1 Экскаватор  ЭО-3322А 1 
Разработка котлованов, 
траншей, погрузка грунта 
2 Бульдозер  ДЗ-42 1 
Планировка и обратная за-
сыпка 




ЛКО-1 2 Разработка грунта 
 
Копровое оборудование; ди-
зельный молот С-330 на базе 
трактора Т-100МБГП 
СП-49 1 Устройство фундаментов 
5 Автомобильный кран  КС55713-1В 1 
Строительно-монтажные 
работы 






 Автобетононасос  СБ-126Б 1 Подача бетонной смеси 
 
Автобетоносмеситель  581450 (СБ-
239) 
2 
Подача бетонной смеси 
 








12 Виброрейка плавающая  TORNADO 2 
Уплотнение бетонной сме-
си в стяжках 
13 Машина ручная сверлильная ИЭ 1025Б 2 Сверление отверстий 




Подача и расстилание рас-
твора на стене 
15 




1 Строповка  
 








25573-82   
1 Строповка 
 




Звенья стропов  ВК-
5,0ХЛ/1600 
1 Строповка 
16 Тара для раствора  ТР-0,25 2  
17 
Комплект инструментов и 
приспособлений сварщика 
 2 Сварочные работы 
18 Электросварочный аппарат  
ТС-500 
 







21 Тележка транспортная  2 Перевозка материалов 




Установка хранения и выдачи 
раствора  
У-342 1 
Хранение и выдача раство-
ра 
 Автомобиль с крытым верхом  МАЗ-555 1 Перевозка материала 
 
Компрессорная станция  ЗИФ-ПВ-
8/0,7 
1  
 Поливомоечная машина  МД-433-03 1 Мойка колес 
 Установка для мойки колес  «Мойдодыр» 2 Мойка колес 
 
Грузовая автомашина  КАМАЗ-
5320 
1 Перевозка материала 
 Автовышка  ТВ-5М 1 Монтах стеновых панелей 
 
Наименование и количество основных строительных машин, механизмов 




Для производства монтажных работ требуется подобран кран  самоход-
ный стреловой на автомобильном ходу: КС-55713-1В "Галичанин" на шасси 
КамАЗ-65115-23 со следующими рабочими параметрами: длина основной 
стрелы – 28 м; высота подъема– 19 м; грузоподъемность  1,15 т; вылет крюка - 
22 м. 
 
4.3 Привязка монтажного крана к зданию 
 
Привязка автомобильного крана к зданию. 
Установку самоходных кранов у здания и сооружения производят, со-
блюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Поперечную привяз-
ку крана можно выполнить по формуле: 
В = Rпов + 1 = 9000 мм 
где - Rпов – радиус поворотной части крана, 8000 мм. 
 
4.4 Определение зон действия монтажного крана  
 
Определение зон влияния автомобильного крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие нор-
мативы предусматривают различные зоны. 
Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза (сэн-
двич-панель) при установке и закреплении элементов. Она равна контуру зда-
ния, длине элемента 6 м плюс 3,5 м (минимальное расстояние отлета груза, па-
дающего со здания высотой до 20 м по РД 11.06-2007), Мз=9,5 м. 
Зона обслуживания крана – это пространство, находящееся в пределах 
линии описываемой крюком крана, Rр=22 м. 
Опасная зона работы крана – это пространство, где возможно падения 
груза при его перемещении с учетом его вероятного рассеивания при падении 
27,97  м. 
  
Границы опасной 
Rоп = Rр + 0,5 · b 
где Rр – максимал
b – ширина монти








ствия трассировки и габ




печивать подъезд в зону
ханизмов, к площадкам 
ям. При разработке схем
существующие и проек
блюдаться максимальны
-между дорогой и 
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ьный рабочий вылет стрелы, 22м. 
руемого элемента, 0,3 м. 
емого элемента, 9  м. 
ое расстояние для безопасной рабо
ектирование временных дорог и п
ечных перевозок пользуются в осн
езды не обеспечивают строительст
аритов, в связи с этим устраивают
мая дорогая часть временных соор
ляет 1-2 % от полной сметной стои
ранспорта и расположения дорог в 
 действия монтажных и погрузочн
укрупнительной сборки, складам, б
ы движения автотранспорта макси
тируемые дороги. При трассировке
е расстояния: 
складской площадкой – 1 м; 
забором, ограждающим строительн
 части однополосных 3,5м, на въез
рину увеличивают до 8м. 
ой площадки назначается в зависим
тоящих под разгрузкой, их габарит
  м 











 дорог должны со-
ую площадку 1,5м. 
де – 6 м. При боль-
ости от числа авто-
ов и принимается в 
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Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенпла-
не выделены штриховой линией. 
 
4.6 Проектирование складского хозяйства 
 








                                                                                  
 
где  общР – количество материалов, деталей и конструкций требуемых для 
выполнения работ в расчетный период; 
 Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
 ТН – норма запаса материала, дн.; 
 К1 – коэффициент неравномерности поставки материалов на склад (от 
1,1 до 1,5); 
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления ма-
териалов в течение расчетного периода (К2 = 1,3) 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате-




;                                                                                                         
где  Р- количество материала, хранимого на складе; 
        V – количество материала, укладываемого на 1м
2
 площади склада. 




                                                                                                             
 
где β  -  коэффициент использования склада, характеризующий отноше-
ние полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабель-
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ном хранении – 0,4-0,6; для навесов – 0,5-0,6; для металла 0,5-0,6; для неруд-
ных строительных материалов 0,6-0,7). 
 






Робщ Т Тн К1 К2 Рскл V F β S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Стальные 
конструкции 
















Расчет закрытого склада (для стеклопакетов, дверных блоков, утеплите-
ля, лакокрасочных материалов и т.д.) не производим, так как в качестве него 
используем площади строящегося здания.  
 
4.7 Проектирование бытового городка 
 
Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена 
исходя из трудоёмкости строительства и нормативной продолжительности ра-
бот по формуле: 
К = Р / Т · Д · 1,5, где 
Р – трудоёмкость работ, чел-дн; 
Т – нормативная продолжительность работ, 9 мес.; 
Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 22 дн.; 
1,5 – средняя сменность работы. 
К = 5174 / 9 · 22 · 1,5 = 17,4 ≈ 18 чел.  
Численность ИТР и МОП принята по нормативам: ИТР - 7% от общего 
состава рабочих, МОП и охрана - 2%. 
Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для 
строительства объекта составляет 22 человек, в том числе по категориям: 
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ИТР – 2 чел.; 
рабочие специальности – 18 чел.; 
МОП и охрана – 2 чел. 
 Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 
уровень качества производства работ. 
Процентное соотношение численности работающих по их категориям 
представлено в таблице 4.2. 






МОП и охрана 1,5% 
 
Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 4.3. 
 




































































































































2017 - 5174 27 20 2 1 1 
 
Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 
уровень качества производства работ. 
Временные сооружения обосновываются общими условиями строитель-
ства, планируемыми видами и объемами работ. 
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Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться 
на незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные мости-
ки и подъезды для пожарных машин.  
Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 
опасных зон крана следуя норм. 
Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, по-
мещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм. 
Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 
устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на рас-
стояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно размещать 
с наветренной стороны, следуя норм. 
Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 
пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 
не более 150м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-
бытовыми помещениями должны быть установлены:  
− Щит со средствами пожаротушения; 
− Бочка с водой вместимостью 250л; 
− Ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 
В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, нахо-
дящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо 
размещать их группами в утепленные бытовые помещения, находящиеся на 
расстоянии не более 50 м друг от друга. О месте нахождения средств пожаро-
тушения вывешиваются надписи или соответствующие указатели. 
Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 
мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы 
большей мощностью запрещается. 
Питание работников предусматривается в городских столовых. 
Требуемую площадь трF  временных помещений определяют по формуле 
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,тр нF N F= ⋅  
где N  – общая численность рабочих ( работающих), чел.; при расчете 
площади гардеробных; N  – общая численность работающих на стройке, 
включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N  – макси-
мальное количество рабочих (работающих), занятых в наиболее загруженную 
смену; нF  – норма площади, м
2
, на одного рабочего (работающего). 
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Инвентарный 
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ха рабочих  и 
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6х3 
18 18 1 
4 Туалет
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 18 0,07 1,26 Биотуалет 2 2 1 
Служебные 






18 18 1 
 
4.8 Расчет потребности в электроэнергии на период строительства 
 
Обеспечение объекта электроэнергией, на период строительства, реша-
ется временным подключением к существующим электросетям. 
Освещение строительной площадки выполнить прожектором ПЗС-35 с 
лампами со световым потоком 2 лк, по 1 в прожекторе, угол наклона 60 град. к 
горизонту, ось на середину участка. 
Временные внутриплощадочные сети электроснабжения подключаются 
к соответствующим сетям в местах указанных на генплане. 
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Потребность в электроэнергии, кВ*А, определяется на период макси-
мального объема СМР по формуле: 









где Рм – сумма номинальных мощностей в сети, кВт; 
РОВ – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, уст-
ройств для электрического обогрева, кВт; 
РОН – тоже для наружного освещения объектов и территории, кВт; 
РСВ – тоже для сварочных трансформаторов, кВт; 
cos Е1=0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3=0,8 – тоже, для внутреннего освещения; 
К4=0,9 – тоже, для наружного освещения; 
К5=0,6 – тоже, для сварочных трансформаторов. 
Количество прожекторов рассчитываем по формуле: 
68,51500/05,965923,0/ ≈=⋅⋅=⋅⋅= лPSEPn , шт 
где  Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (при освещении прожекторами ПЗС-
35 равна 0,2-0,3 Вт/м
2
);  
Е –  освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным, для ПЗС-
35 равна 2 лк;  
S – площадь, подлежащая освещению, 9659,05 м
2
;  
Рл – мощность лампы прожектора, для ПЗС-35 равна 500 Вт 
 
4.9 Расчет потребности в воде на период строительства 
 
Суммарный расход воды: 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож,                                                                    
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где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и пожарные нужды. 
Как правило, в современном индустриальном строительстве расход воды 
на противопожарные нужды составляет преобладающую часть суммарной по-
требности. В связи с этим расчет ведем только с учетом противопожарных по-
требностей исходя из площади застройки. 
Минимальный расход воды для противопожарных целей определяют из 
расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5л/с на каждую 
струю: 
слQпож /1025 =⋅= , 












πν .                                            
Диаметр наружного водопровода принимаем 100 мм  
На питьевые нужды на площадке строительства вода предусматривается 
привозная, бутилизированная, сертифицированная по ГОСТ Р52109-2003 «Во-
да питьевая». Хранение привозной бутилизированной воды предусмотрено в 
инвентарных  емкостях поставщиков. Размещение емкостей (бутылей) емко-
стью (18-20л) осуществляется в мобильном вагончике,  здесь же размещается 
установка для кипячения воды. 
 
4.10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом ра-
бот, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути для 
пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-
хозяйственные здания сооружения размещены вне зоны действия монтажного 
крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 
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вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоя-
нии, не превышающее 75 м до рабочих мест. 
Между временными зданиями и складами предусмотрены противопо-
жарные разрывы. Созданы безопасные условия труда, исключающие возмож-
ность поражения электрическим током в соответствии c нормами. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудо-
ваны инвентарем для пожаротушения. 
 
4.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
При организации строительного производства необходимо осуществлять 
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды. 
При проектировании учтены требования следующих нормативных доку-
ментов: «Сборник нормативных актов по охране природы» Мин.юст. РСФСР, 
1978г., «Охрана труда и окружающей природной среды при проектировании», 
ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами», 
СНиП 3.01.01-85 и СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производ-
ства». 
Источниками выделения вредных химических веществ, которые могут 
разноситься сточными дождевых и талыми водами с территории строительной 
площадки, являются строительные машины и механизмы. 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие 
на окружающую среду, является применение только технически исправной 
техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей мини-
мально возможный выброс углеводородных соединений, а также применение 
новой техники более совершенной в экологическом отношении и снабженной 
 94 
 
катализаторами выхлопных газов. Кроме того, для максимального сокращения 
выбросов пылящих материалов (при производстве земляных работ) произво-
дится их регулярный полив технической водой. 
При проведении строительных работ предусматривается применение 
строительных технологий, максимально охраняющих атмосферный воздух, 
земли, воды и другие объекты окружающей среды. 
При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 
последующего использования, предварительно снимается и складируется в 
карьере расположенном на расстоянии 300 метров от площадки строительства. 
 На строительной площадке  размещаются бытовые и подсобные поме-
щения для рабочих и ИТР в соответствии с нормативными требованиями.  Для 
сбора бытовых отходов на площадке предусмотрены контейнеры для мусора. 
Расчет количества отходов материалов в процессе строительства произ-
водится на основании типовых норм потерь и отходов материалов в процессе 
строительного производства по приложению Б, РДС 82-202-96 и дополнения к 
нему (дата введения 1998-01-01) и приводится в разделе проекта «Охрана ок-
ружающей среды». 
 
4.12 Обоснование принятой продолжительности строительства 
 
Нормативную продолжительность строительства определяем по СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительст-
ве предприятий, зданий и сооружений», части З «Непроизводственное строи-
тельство»; «Коммунальное хозяйство». 
За расчетную единицу принимается показатель – строительный объем 
здания. По нормам продолжительность строительства здания управления, взя-
того за аналог (строительный объем 10,3 тыс. м3) составляет  9  мес. 
Мощность проектируемого здания – 13,676 тыс.м3. 
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Продолжительность строительства определяется методом экстраполя-
ции: 
Увеличение мощности: 
(13,676 – 10,3) / 10,3 · 100% = 0,33%. 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
0,33 · 0,3 = 0,1%. 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
Т = [(100 + 0,1) / 100] · 9 = 9,0 мес. 
Общая продолжительность строительства принимаем 9 месяцев, , в том 
числе подготовительный период 1 мес. 
 
4.13 Технико-экономические показатели стройгенплана 
 
Площадь территории строительной площадки - 9659,05 м
2
. 
Площадь под постоянными сооружениями - 1661,16 м
2
. 
Площадь под временными сооружениями  -64 м
2
. 
Площадь складов: открытых -686,59 м
2
; 
Протяженность автодорог: временных - 535 пог. м., 0,535 км. 
Протяженность электросетей: временных -367 пог. м. 
Протяженность водопроводных сетей: временных - 185 пог. м., 0,185 км. 
























5.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 «Ме-
тодика определения стоимости строительной продукции на территории РФ». 
При составлении сметной документации был использован программ-
ный комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Локальный сметный расчет на монтаж металлического каркаса рассчи-
тан на основе Территориальных единичных расценок (далее – ТЕР) на строи-
тельно-монтажные работы ТЕР-2001 и территориальных сметных цен ТСЦ-
2001. 
Индексы инфляции устанавливаются ежеквартально Министерством 
регионального развития РФ к базовым ценам на 01.012001. Индекс перевода 
на 1 кв. 2017 г в результате учета инфляции и согласно Письму Минстроя 
России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. составляет к СМР=7,39. 
Объемы работ определены по данным пояснительной записки раздела 
архитектурные решения, а также архитектурно-строительным и конструктив-
ным чертежам. 
Расчет стоимости произведен базисно-индексным методом. 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и мон-
тажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33.2004. 
Размер сметной прибыли принят  по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда рабочих по МДС 81-25.2004. 
К категории лимитированных затрат относят: 
− временные задания и сооружения – 1,8 %, согласно сборнику сметных 
норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСНр 
81-05-01-2001 п.1.2; 
− непредвиденные затраты – 2%, согласно МДС 81-35.2004 п. 4.96. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18%. 
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Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам) и ценами пропорционально объему работ. 
Локальная сметан на монтаж металлического каркаса приведена в При-
ложении 1. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций 
и изделий, в таком случае их стоимость берем дополнительно в зависимости 
от вида изделия, используемого в работе по сборникам сметных цен и ли 
прайс-листам. 
5.2. Анализ локального сметного расчета на монтаж металлического 
каркаса 
Стоимость монтажа металлического каркаса в ценах на 1 кв. 2017 г. со-
ставила 13134,536 тыс. руб. 
В таблице 5.1 представлена структура локального сметного расчета по 
экономическим элементам. 
Таблица 5.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж ме-
таллического каркаса по экономическим элементам 
Наименование элемента Сметная стоимость ра-
бот, тыс.руб. 
Удельный вес, % 
Прямые затраты 10642,3 77 
в том числе:   
− основная заработная 
плата 
482,6 3 
− машины и механизмы 1018,4 6 
− материалы 8542,6 68 
Накладные расходы 39,17 2 
Сметная прибыль 38,28 2 
Лимитируемы затраты 411,21 4 
в том числе:   






НДС 2003,573 15 




На рисунке 5.1 представлена структура локального сметного расчета на 
монтаж металлического каркаса складского помещения. 
 
Рисунок 5.1 – Технологическая структура сметной стоимости на монтаж ме-




Рисунок 5.2 – Технологическая структура сметной стоимости на монтаж ме-





















Из рисунка 5.2 видно, что наибольший удельный вес в структуре смет-
ной стоимости занимают прямые затраты 77%, а именно затраты на материа-
лы 68% (8542,6 тыс.руб.). 
 
5.3 Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели проекта являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений, 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при запроекти-
рованных параметрах. 
Основные технико-экономические показатели складского помещения 
по ул. Шахтеров г. Красноярска представлены в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 - Основные технико-экономические показатели проекта 
Наименование показателей, единица 
измерения 
Значение 
Площадь застройки, м2 1661,16 
Строительный объем, м3 13676,5 
Общая площадь здания, м2 1436,23 
Объемный коэффициент 9,52 
Сметная стоимость монтажа метал-






















В результате выполнения выпускной квалификационной работы в виде 
бакалаврской работы было запроектировано здание, которое является склад-
ским помещением, расположенным по ул. Шахтеров 33, л в г. Красноярске. 
Здание складского назначения одноэтажное, неотапливаемое. Имеет 
сложную форму в плане. Размеры в крайних осях –  24,0 х 60,0 м. Высота 
этажа до низа несущих конструкций покрытия составляет 8 м. Имеет сложное 
прямоугольное очертание в плане. Размеры в крайних осях –  60,0х24,0 м. 
Отметка низа несущих конструкций 8,0 м. 
Несущие конструкции каркаса металлические. 
Наружные стены – из стены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм. Тол-
щина принята по теплотехническому расчету. 
Внутренние гипсокартонные перегородки толщиной 100 мм на металли-
ческом каркасе. 
Ограждающие конструкции покрытия здания выполнены послойной 
сборкой типа «сэндвич» по  металлическим прогонам. Кровля – двухскатная 
из «сэндвич»-панелей послойной сборки (состав: нижний профлист, пароизо-
ляция, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, гидроизоляция, верх-
ний профлист), с наружним водостоком. 
В здании предусмотрены распашные ворота, для эвакуации людей из  
склада рядом с воротами запроектированы металлические двери (2 шт.) и 
одна наружная дверь запроектирована около служебного помещения для 
персонала.  
По фасаду Г в осях 7-8 предусмотрена пожарная лестница (металли-
ческая стремянка) для попадания на кровлю.  
Въезд в здание осуществляется по пандусам (рампам) с уклоном 16%. 
Для удаления дыма из складских помещений створки открываемых 
проемов, предусмотренных для дымоудаления, оборудуются дистанцион-
ным и ручным устройством для открывания.  
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Также объёмно-пространственные решения здания обеспечивают 
требуемое естественное освещение, санитарно-эпидемиологические и эко-
логические требования по охране здоровья людей и окружающей природ-
ной среды. 
Конструктивная схема здания – каркасная. Основные несущие элементы 
здания – металлические колонны и балки покрытия пролетом 6, 9 и 18 м с 
шагом 6 м.  
Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас образован попереч-
ными рамами, состоящими из колонн и балок покрытия. Поперечные рамы 
каркаса расположены вдоль здания. Шаг поперечных рам – 6 м. Здание в осях 
А-Г – четырехпролетное: 18+18+18+6 м; по оси Д – трехпролетное – 
18+18+18 м. Отметка низа несущих конструкций покрытия – 8,0 м. Уклон 
кровли достигается путем выполнения поперечных рам различной высоты: по 
осям А и Д – 8,0 м; по осям Б и Г – 8,585 м и по оси В – 9,185 м. 
Шаг колонн 6 м.  Колонны выполнены из прокатного двутаврового сече-
ния. Привязка наружных и внутренних колонн к продольным и поперечным 
разбивочным осям – центральная. 
Балки покрытия опираются на колонны (крепление осуществляется сбо-
ку). Сечения балок – двутавровое: пролетом 6 м – из прокатного двутавра; 
пролетом 9 и 18 м - составное из листовой стали. Шаг балок 6 м. При этом 
балки пролетом 18 м изготавливаются из 2-х балок пролетами по 9 м. 
На балки покрытия опираются прогоны с шагом 3 м. Сечение прогонов 
из прокатного швеллера. Устойчивость прогонов обеспечивается тем, что по 
ним укладывается профилированный настил Н60-845-0,9 (несущий элемент 
кровли). 
Жесткость здания в продольном и поперечном направлениях обеспечи-
вается совместной работой колонн, жесткого диска покрытия и горизонталь-
ных и вертикальных связей. 
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Связи между колоннами предусмотрены в осях А-Б по каждому ряду ко-
лонн. 
В здании предусмотрены торцевые фахверковые стойки для крепления 
сэндвич панелей. Также предусмотрены ригели фахверка для крепления 
оконных блоков. 
Колонны каркаса здания – двутавр 40 К1 и 30К1. 
Балки покрытия каркаса здания – двутавр 45Б2 и составного сечения из 
листовой стали высотой 930 мм. 
В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет балок покрытия 
Б1 составного сечения из листовой стали и балки покрытия Б2 из прокатного 
двутавра, а также разработаны узлы сопряжения балок покрытия с колонна-
ми. 
В разделе проектирование фундаментов выполнен сравнительный ана-
лиз забивных и буронабивных свай, в результате которого окончательно при-
нят фундамент из забивных свай. Несущий слой для свай – суглинок твердый, 
непросадочный с прослойками песка. 
В разделе технология строительного производства разработана техно-
логическая карта на монтаж металлического каркаса здания. Объем работ – 
71,68 тн; продолжительность работ – 36 дней бригадой из 7 человек в 2 сме-
ны. Выработка на одного рабочего в смену составила 0,14 тн. 
Монтаж производится с помощью самоходного стрелового крана на ав-
томобильном ходу: КС-55713-1В "Галичанин" на шасси КамАЗ-65115-23 со 
следующими рабочими параметрами: длина основной стрелы – 28 м; высота 
подъема– 19 м; грузоподъемность  1,15 т; вылет крюка - 22 м. 
В разделе организация строительного производства разработан строи-
тельный генеральный план, на котором запроектированы: бытовой городок, 
склады для хранения материалов, площадка для сборки строительного мусо-
ра, площадка для помывки колес машин, пост охраны, автостоянка для лич-
ного транспорта, временные дороги, временные сооружения. Выполнены по-
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перечная и продольная привязки крана к зданию, определены зоны действия 
крана и опасных факторов. Запроектированы временные и постоянные ком-
муникации с учетом пожаротушения и электроснабжения. 
В ходе выпускной квалификационной работы был разработан и проана-
лизирован локальный сметный расчет на монтаж металлического каркаса 
здания. 
Сметная стоимость металлического каркаса была определена в текущем 
уровне цен – на I квартал 2017 года, перевод в текущий уровень цен произво-
дится путем применения индексов к общей стоимости строительства. 
 Анализ сметной документации произведен путем составления диа-
грамм по составным элементам и разделам сметной документации.  
Общая сметная стоимость строительства на 1-ый квартал 2017 года со-
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